

**ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PÚBLICA Y EJECUCION DE
ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL DEL PROGRAMA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO – COMUNA 5**

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL

**Proyecto: PP13 IMPULSO A LA EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
COMUNA 5**

**Responsable del seguimiento y control (SyC): DORIS ELENA RODRIGUEZ HERNANDEZ, YEN
XIMENA RESTREPO GARCES, LUIS RODRIGO URIBE RIOS**

Fecha de inicio del SyC: 27 de noviembre de 2013

Fecha de finalización del SyC:

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	TIEMPO- ESPACIO	RESULTADOS ESPERADOS/
Verificar el correcto desarrollo del proyecto	Obtener copia del contrato, ficha, convenio,	Dinero para fotocopias, transporte	05/12/13	Todos los documentos
	Obtener carta	Aval de la U de A	29/11/13	Recibir carta
	Carta de solicitud de documentos: contrato, plan de trabajo (cronograma), personal contratado, datos de la interventoría.	Diego Torres	03/12/13	Recibir carta
	Solicitarle a Sergio las fichas EBI	Fotocopiar carta transporte	04/12/13	Recibir ficha EBI
	Escribir historia del proyecto	Investigar web y con delegados transporte	29/11/13	Conocer el proceso desde el inicio del proyecto
	Elaborar plan de trabajo control social	Reunirnos 3 horas en equipo transporte	4/12/13	Claridad del proyecto y control social efectivo
	Lectura información	1 hora semanal	10/12/13	Dar información veraz
	Tabulación información en la matriz	1 hora semanal	16/12/13 31/01/14	Dejar Registro escrito que sirva de base a futuros proyectos
	Análisis de la matriz	3 horas	10/12/13	Verificar la efectividad de los proyectos en el plan de desarrollo
	Entrevistar a beneficiarios	Tomar fotos, 2 horas, transporte	12/12/13	Acceder a información veraz
	Convocatoria a los operadores			

	Verificar datos del interventor	1 hora,	10/12/13	Informarnos e informar a la comunidad
	Reunión Comité	2 horas semanales	Lunes 5:00 p.m.	Revisar avances
	Reunión de equipo	3 horas cada reunion	10/12/13 17/12/13 14/01/13 21/01/13 28/01/13	Llenar matriz y realizar tareas pendientes
	Realizar llamadas			Obtener información
	Leer plan de desarrollo local	1 hora	5/12/13	Tener clara línea que apunta el proyecto en el plan de desarrollo local
Informar a la comunidad de los hallazgos del proceso de control social	Redactar un guion sobre este ejercicio de control social	Mesa de Comunicación y (quien redacta?)		Informar claramente a la comunidad del proceso
	Capacitación en TICS	8 horas		Manejar adecuadamente la herramienta tecnológica
	Publicación de la historia			Tener claro cuando, donde surgen las ideas que se convierten en proyectos y como se han desarrollado
	Publicación de avances			Dar claridad en los proyectos
	Convocar a rendición de cuentas			
	Participar de un programa de televisión Red Social	Diego Torres y Luis Rodrigo	Jueves 4 de diciembre a las 12:00 m.	Informar a la comunidad
	Asistir a la socialización en el Equipo de Gestión		04/12/13	Dar a conocer el proyecto
	Informar a la Comisión de Educación		Cuando termine el proceso	Todos estemos bien informados