	ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL A LA GESTION PÚBLICA Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL DEL PROGRAMA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - COMUNA 5 CASTILLA.

	

	PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

	NOMBRE DEL PROYECTO:
	FORTALECIMIENTO A 24 ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS.

	RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL:
	MARGARITA MARIA ECHAVARRIA.

	 
	MELEDIS OZUNA CARRASCAL.

	
	MONICA LILIANA MAMBY CASTAÑEDA.

	FECHA DE INICIO DEL CONTROL SOCIAL:
	27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.013.

	FECHA DE FINALIZACION CONTROL SOCIAL:
	16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.013.

	 

	OBJETIVOS
	ACTIVIDADES
	RECURSOS
	TIEMPO - ESPACIO (2.013)
	RESULTADOS ESPERADOS (BITACORA)

	1
	verificar el correcto desarrollo del proyecto
	1
	Contactar al operador del proyecto.
	Carta aval de la udea, transportes, celular, teléfono fijo, correo electrónico.
	03 de diciembre
	coherentes con las actividades y objetivos planteados, estos se retroalimentaran en la medida del avance del control social

	
	
	2
	Recopilar datos, documentación y entrevista con el interventor.
	Fotocopias, computador, internet, transportes.
	19 de diciembre.
	coherentes con las actividades y objetivos planteados, estos se retroalimentaran en la medida del avance del control social

	
	
	3
	Obtener copias del contrato, plan de trabajo, cronograma, personal contratado, toda la documentación contractual del proyecto.
	Fotocopias, computador, internet, transportes.
	23 de diciembre.
	coherentes con las actividades y objetivos planteados, estos se retroalimentaran en la medida del avance del control social

	
	
	4
	Entrevistar al operador del proyecto.
	Transportes, celular, teléfono fijo, correo electrónico.
	12 de diciembre
	coherentes con las actividades y objetivos planteados, estos se retroalimentaran en la medida del avance del control social

	
	
	5
	Entrevistar a los beneficiarios del proyecto. Jac gratamira, jac castilla, jac franzea, organizaciones sociales (contigo mujer, corporación cristal y asociación arbolitos).
	Transportes, celular, teléfono fijo, correo electrónico.
	23 de diciembre.
	coherentes con las actividades y objetivos planteados, estos se retroalimentaran en la medida del avance del control social

	
	
	6
	Entrevistar al técnico social, responsable del proyecto, por parte de la  administración  municipal. Solicitud documentación contractual (ficha ebi).
	Transportes, celular, teléfono fijo, correo electrónico, fotocopias, escáner.
	19 de diciembre.
	coherentes con las actividades y objetivos planteados, estos se retroalimentaran en la medida del avance del control social

	
	
	7
	Investigar la historia del proyecto.
	Estudiar documentación contractual, investigar antecedentes del proyecto con delegados participantes del proceso, que además hagan parte de la comisión de convivencia y seguridad participación y comunicaciones.
	03 de diciembre.
	coherentes con las actividades y objetivos planteados, estos se retroalimentaran en la medida del avance del control social

	
	
	8
	Tabular toda la información recolectada del proyecto en la matriz.
	computador, internet, fotocopias, documentación recopilada, entrevistas, fotos, videos, evidencias, listado de asistencia, bitácoras, etc.
	20 de enero del 2014.
	coherentes con las actividades y objetivos planteados, estos se retroalimentaran en la medida del avance del control social

	
	
	9
	Reunión de equipo de trabajo.
	Transportes, celular, teléfono fijo, correo electrónico, espacio  de reuniones.
	Martes y jueves de 5:00 pm a 7:30 pm.
	coherentes con las actividades y objetivos planteados, estos se retroalimentaran en la medida del avance del control social

	2
	Informar a la comunidad de los hallazgos del proceso de control social.
Básicamente determinar alcance, costos, tiempo y calidad.                         
	1
	Solicitar copia de las liquidación final del proyecto y copia del presupuesto inicial contractual, así poder hacer un paralelo entre los valores e ítems extras y adicionales, además poder concluir en el valor global del contrato valores superiores o inferiores.
	Fotocopias, computador, internet, transportes.
	14 de enero de 2014.
	coherentes con las actividades y objetivos planteados, estos se retroalimentaran en la medida del avance del control social

	
	
	2
	Solicitar al contratante y  al contratista, copia de los cronogramas iniciales y del real obtenido en el proceso de ejecución, así poder concluir el cumplimiento contractual del tiempo de ejecución obtenido vs el contractual. Si hay desviación en este dato, solicitar justificaciones a cambios en el tiempo de ejecución.
	Fotocopias, computador, internet, transportes.
	06  de enero de 2014.
	coherentes con las actividades y objetivos planteados, estos se retroalimentaran en la medida del avance del control social

	
	
	3
	Conocer e identificar el desarrollo de las actividades de las organizaciones sociales y comunitarias beneficiadas...
	Fotocopias, computador, internet, transportes.
	15 de enero de 2014.
	coherentes con las actividades y objetivos planteados, estos se retroalimentaran en la medida del avance del control social


